

ACCADEMIA ALBERTINA DI BELLE ARTI
Via Accademia Albertina, 6 - 10123 Torino



COMPLETAMENTO ADEGUAMENTO PREVENZIONE INCENDI
 OPERE EDILI E ARCHITETTONICHE

OGGETTO:

CRONOPROGRAMMA

Commessa: -

File: -

Scala: -

ELABORATO

CRO

Rev.	Data	Redazione	Verifica	Approvazione	Descrizione
00	gennaio 2024	A.M.	G.L.	G.L.	Emissione

LA COMMITTENZA

IL TECNICO

timbro

Dott. Ing. Giovanni Francesco LO CIGNO
 Via Amalia Guglielminetti, 2210136 Torino TO
 tel.: 011.569.54.91 - fax: 011.518.31.85
 gianfranco.locigno@studiolocigno.it
 Ordine Ingegneri Torino n. 4534 X



CRONOPROGRAMMA OPERE CPI	I MESE				II MESE				III MESE				IV MESE				V MESE			
	I SETT	II SETT	III SETT	IV SETT	I SETT	II SETT	III SETT	IV SETT	I SETT	II SETT	III SETT	IV SETT	I SETT	II SETT	III SETT	IV SETT	I SETT	II SETT	III SETT	IV SETT
LAVORAZIONI																				
PIANO INTERRATO																				
Preparazione di cantiere	■																			
Demolizioni e rimozioni	■																			
Opere edili e cartongessi		■																		
Opere di tinteggiatura			■																	
PIANO TERRA																				
Preparazione di cantiere			■																	
Demolizioni e rimozioni				■	■															
Opere edili e cartongessi						■	■	■												
Opere di tinteggiatura									■	■										
Opere da fabbro/falegname/vetraio												■	■	■						
Opere da restauratore														■	■	■				
PIANO PRIMO																				
Preparazione di cantiere					■	■														
Demolizioni e rimozioni						■	■													
Opere edili e cartongessi							■	■												
Opere di tinteggiatura								■	■											
Opere da fabbro/falegname/vetraio													■	■						
PIANO SECONDO																				
Preparazione di cantiere						■														
Demolizioni e rimozioni							■	■												
Opere edili e cartongessi									■	■	■									
Opere di tinteggiatura											■	■	■							
Opere da fabbro/falegname/vetraio													■	■	■					
Opere da restauratore															■	■	■			
PIANO TERZO																				
Preparazione di cantiere								■												
Demolizioni e rimozioni									■	■										
Opere edili e cartongessi										■	■									
Opere di tinteggiatura											■	■	■							
Opere da fabbro/falegname/vetraio															■	■				
PIANO QUARTO																				
Preparazione di cantiere													■							
Demolizioni e rimozioni														■	■					
Opere edili e cartongessi															■	■				
Opere di tinteggiatura																■	■			
Opere da fabbro/falegname/vetraio																	■	■		
INTERO COMPLESSO																				
Pulizie, collaudi, certificazioni																				